Załącznik nr 1 

do WSZ-EP - 19/ZO/2017

Załącznik Nr  1 – Opis przedmiotu zamówienia

1.
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego, od momentu uzgadniania/opiniowania dokumentacji projektowej do wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych, we wszystkich branżach, na następujące zadania:

Zadanie nr 1 – Wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” określonej w pakietach:

Pakiet  1  – Termomodernizacja budynków B i F przy ul. Szpitalnej 45. (Załącznik nr 6)
Pakiet 2 – Wymiana wyrzutni wentylacji grawitacyjnej na budynku łóżkowym ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. (Załącznik nr 7)
Planowany  termin zakończenia zadania: 30.09.2017 rok.
Zadanie nr 2  –  Wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku C, III piętro Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na hostel dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków wraz z zakupem wyposażenia”, z podziałem na pakiety:

Pakiet 1 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z instalacjami (oprócz instalacji gazów medycznych) (Załącznik nr 8)
Pakiet  2 – zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów medycznych (Załącznik nr 9)
Planowany termin zakończenia zadania: 15.11.2017 rok.
Zadanie nr 3 – Wykonanie roboty budowlanej dot. przebudowy i remontu Oddziału Leczenia Uzależnień, z podziałem na pakiety:

Pakiet 1 – Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień. (Załącznik nr 10)
Pakiet  2  –  Remont Oddziału Leczenia Uzależnień na wszystkich kondygnacjach. (Załącznik nr 11)
Planowany termin zakończenia zadania: 15.11.2017 rok. 
Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5  do zapytania ofertowego.
Zakres zamówienia obejmuje:
Zakres podstawowych obowiązków i praw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikał będzie z:
· ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.),

· umowy z wykonawcą robót budowlanych,

· Pfu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Z uwagi na fakt, iż nadzór inwestorski obejmował będzie cały proces inwestycyjny, (od momentu uzgadniania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego z Wykonawcą  dokumentacji do chwili wygaśnięcia gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych), we wszystkich branżach. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie m.in. również:

· opiniowanie opracowanej, przez projektantów dokumentacji projektowej,

· uczestniczenie w pracach związanych z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez Zamawiającego dla ww. zadań,

· konsultacje, dla Zamawiającego w celu oceny kompletności dokumentacji projektowej,

· konsultacje dla Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonawstwo robót,
· udział w przekazaniu placu budowy,

· weryfikacja harmonogramów finansowo-rzeczowych opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

· uczestniczenie w spotkaniach i radach budowy (planowane raz w tygodniu) organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji, 

· kontrolowanie rozliczeń budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez wykonawcę robót ilości robót oraz ich zakresu finansowego – w szczególności zgodności z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem finansowo – rzeczowym, w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę robót,

· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu; 

· ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad  w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca na to uwagę kierownikowi budowy w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót i autora projektu,

· opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez Zamawiającego,

· zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru 
o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących nieprawidłowościach i uchybieniach technicznych, 

· potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach gdy wystąpi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Zamawiającym, 

· uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru
i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych,

· przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru, nadzór
i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót,

· opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót,

· weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją
 i zatwierdzeniem,

· egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika 
w okresie rękojmi i gwarancji i ich odbiór,

· udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad
i usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.
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